

我們塑造建築物，之後建築物塑造我們

(We shape our buildings; thereafter they shape us)

前英國首相邱吉爾

總務處主任 陳天胤

環境對於孩童的成長非常重要，在學習過程中，學校即佔了大部分的時間，這將近二十年的期間，學校建築所帶來的影響，可謂深遠且流長。教育是價值養育的偉大工程，學校空間的基礎須建立在符合學習需求原則，本校本於營造以安全健康及學習資源為指標的優質校園，逐年爭取經費改善環境及設備，期能提供親師生高品質完善教學場域。

由於年度工程預算有限，汰舊的速度永遠無法追趕上時間的腳步；另感謝前任總務為校爭取教育部相關經費，成就校園環境營造知經費多於各校經費。暑假期間大型工程施作難度及時間壓力更大，惟本校仍不畏艱難積極努力，過程中確時監工督導，讓校園使得校園廣播系統更新工程、幼兒園室內活動室整修工程、共融遊具新設工程皆得以在開學前順利完工。

本校活動中心屋頂防漏工程因今年市府規定本工程另三所學校統一發包；以及全國校園跑道工程比以往多了四倍，使得運動場跑道暨周邊地坪整修工程預計 10 月 18 日完工；特教資源班 (209 教室)裝修工程因前兩次流標，本校預計本周順利完成標案並於開學前幾日進行施作；在各作業階段遭遇不可抗力因素，使得開學前無法順利完工，為使影響降至最低，總務處制定應變規劃，並敬會各處室協助宣導及分工，相關措施如下：

壹、戶外教學場域上：

- 一、活動中心四樓：可規劃 2 至 3 班的體育等相關課程。
- 二、活動中心 B1：可規劃 3 至 4 班的體育等相關課程。
- 三、戶外籃球場域：可規劃 2 至 3 班的體育等相關課程。
- 四、學務處地下室：可規劃 1 個班級的體育等相關課程。

貳、校園安全維護上：

- 一、跑道-地坪改善工程：最大工程空間，完成圍籬建置，將每日進行檢查。
- 二、209 教室裝修工程：將規劃以最不影響教師學生教學過程進行施作。

參、學生事務宣導上：

- 一、協請「學務處」於實體或線上朝會或班聯會進行校園安全及教學場域宣導。
- 二、協請「教務處」轉知體育團隊暨戶外活動課程之教師安全及教學場域宣導。
 - (一) 開學前已完成屋頂原有防水層敲除工作，大幅降低噪音干擾。
 - (二) 施工進出動線以及師生教學活動安全區域做明瞭的動線標示。
 - (三) 遇到校園家長日、重大考試及相關大型活動等，將暫停施工。
 - (四) 總務團隊將積極督導工程，希冀能再預計完工日前順利完工。

祝各位家長 平安喜樂

圖 1：111 學年度學校工程平面圖



圖 2：111 年度市大附小六大工程概圖說

| | | |
|--|---|--|
|  <p>進度 33 %</p> |  <p>進度 95 %</p> |  <p>進度 98 %</p> |
| <p>運動場跑道暨周邊地坪整修工程 決標金額：448 萬 8,998 元整(中央) 得標廠商：翔緯工程技術有限公司 監造廠商：杜班工程技術有限公司</p> | <p>四校聯合發包屋頂防水統包工程 決標金額：436 萬 5,955 元整(地方) 得標廠商：翔緯工程技術有限公司 監造廠商：杜班工程技術有限公司</p> | <p>共融遊具新設工程 決標金額：370 萬 8,500 元整(地方) 得標廠商：億勝實業有限公司 監造廠商：陳立季建築師事務所</p> |
|  <p>進度 95 %</p> |  <p>進度 96 %</p> |  <p>招標中</p> |
| <p>校園廣播系統更新工程 決標金額：186 萬 8,880(地方) 得標廠商：傑豐企業有限公司 監造廠商：光兆電機技師事務所</p> | <p>幼兒園室內活動室整修工程 決標金額：259 萬 1,700 元整(地方) 得標廠商：翰琨營造有限公司 監造廠商：杜班工程技術有限公司</p> | <p>資源班 209 教室裝修工程 決標金額：約 50 多萬元整(地方) 得標廠商：招標中 監造廠商：高志榮建築師事務所</p> |