

臺北市立大學附設實驗國民小學
愛棟屋頂防漏工程說明(家長版)

敬愛的 605-608 班貴家長您好：

感謝您們耐心地等待和協助，本校愛棟屋頂防漏整修工程已順利發包，並即將於 11/23 動工，屆時將遷移孩子們的教室，並增加些許跑班路程，敬請見諒！惟為求孩子有更良好的學習環境，這是我們不得不做的事情，至於為何本工程遲至 11/23 才開始動工，請見以下說明：

☺一、教育部的審核機制費時

☺二、經查本校既有防水層未經打除，造成原申請經費不足，以致無廠商願意投標。

☺三、期間召開多次檢討會議，並向局端申請補助

☺四、本校 11/1 已召開「開工前協調會議」，為減少影響時間和方便施作，會議中請太陽能廠商協助拆除太陽能板，而大同公司須事先準備，並於 11/16 起用 5 個工作天進行拆除。故本校工程於 11/23 始動工。

總務處於 11/6 召開「教室協調會議」，並在會議討論過後商討出對學校、教師和孩子影響最小的決策，即為借用活動中心兩間會議教室，並於午餐時使用大會議室用餐，其影響時間如下：

預定教室調整時間表

原班級	調整後教室	午餐教室	調整時間
六年五班	教學實驗室	大會議室	11/25-12/13
六年六班	教學觀察室		11/25-12/13
六年七班	教學實驗室		12/16-01/03
六年八班	教學觀察室		12/16-01/03

如果您有其他的建議，煩請提出，總務處均願意傾聽和討論，讓我們一起努力！

總務處 劉易奇 敬上

